

## RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 3

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P11 i P12.

OBIEKT: **Budynek P11**

ROBOTY WYKONANE: od 01.08.2024r. do 31.07.2025r.

|    |                                                           | BUDYNEK P11 |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|----------|---------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|--|--|--|
| Lp | Zakres                                                    | Klatka 1    |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   | Klatka 2 |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
|    |                                                           | BUDYNEK     |   |   |   |   |   | GARAŻ |   |   |   |   |          | BUDYNEK |   |   |   |   |   | GARAŻ |   |   |   |  |  |  |
|    |                                                           | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | A | -1       | 0       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 | A |  |  |  |
| 1  | Prace ziemne (wykop, chudy beton)                         |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 2  | Konstrukcja budynku                                       |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 3  | Pokrycie dachowe                                          |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 4  | Ścianki działowe                                          |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 5  | Instalacje podtynkowe sanitarne                           |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 6  | Instalacje podtynkowe elektryczne                         |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 7  | Instalacje podposadzkowe sanitarne                        |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 8  | Instalacje podposadzkowe elektryczne                      |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 9  | Tynki wewnętrzne                                          |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 10 | Wylewki                                                   |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 11 | Stolarka okienna                                          |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 12 | Elewacja                                                  |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 13 | Balustrady balkonowe                                      |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 14 | Przegrody balkonowe                                       |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 15 | Wykończenie balkonów - płytki                             |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 16 | Grzejniki w mieszkaniach                                  |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 17 | Stolarka drzwiowa                                         |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 18 | Ślusarka aluminiowa                                       |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 19 | Balustrady schodowe                                       |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 20 | Wykończenie klatek schodowych - płytki                    |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |
| 21 | Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |  |

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8– kondygnacje  
N, E, S, W – kierunki geograficzne

## RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 3

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P11 i P12.

OBIEKT: **Budynek P12**

ROBOTY WYKONANE: od 01.08.2024r. do 31.07.2025r.

|    |                                                           | BUDYNEK P12 |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|--|--|
| Lp | Zakres                                                    | Klatka 1    |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   | Klatka 2 |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |  |  |
|    |                                                           | BUDYNEK     |   |   |   |   |   | GARAŻ |   |   |   |   | BUDYNEK  |   |   |   |   |   | GARAŻ |   |   |   |   |  |  |
|    |                                                           | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | A | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | A |  |  |
| 1  | Prace ziemne (wykop, chudy beton)                         |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |  |  |
| 2  | Konstrukcja budynku                                       |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |  |  |
| 3  | Pokrycie dachowe                                          |             |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |  |  |
| 4  | Ścianki działowe                                          | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |  |  |
| 5  | Instalacje podtynkowe sanitarne                           | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |  |  |
| 6  | Instalacje podtynkowe elektryczne                         | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |  |  |
| 7  | Instalacje podposadzkowe sanitarne                        | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |  |  |
| 8  | Instalacje podposadzkowe elektryczne                      | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |  |  |
| 9  | Tynki wewnętrzne                                          | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |  |  |
| 10 | Wylewki                                                   | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |  |  |
| 11 | Stolarka okienna                                          | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | K |  |  |
| 12 | Elewacja                                                  | N           |   | E |   |   | S |       |   | W |   | N |          | E |   |   | S |   |       | W |   |   |   |  |  |
| 13 | Balustrady balkonowe                                      | ✕           | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | ✕        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |  |  |
| 14 | Przegrody balkonowe                                       | ✕           | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | ✕        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |  |  |
| 15 | Wykończenie balkonów - płytki                             | ✕           | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | ✕        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |  |  |
| 16 | Grzejniki w mieszkaniach                                  | ✕           | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | ✕        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |  |  |
| 17 | Stolarka drzwiowa                                         | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |  |  |
| 18 | Ślusarka aluminiowa                                       | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |  |  |
| 19 | Balustrady schodowe                                       | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |  |  |
| 20 | Wykończenie klatek schodowych - płytki                    | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |  |  |
| 21 | Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie | -1          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ | -1       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | ✕ |  |  |

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8– kondygnacje  
N, E, S, W – kierunki geograficzne